

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Отказах се от упражняването на авторски надзор по част „Релсов път“ на ул. “Граф Игнатиев” поради неизпълнението на моя технически проект и техническите изисквания на документацията от откритата процедура. По-конкретно, налагаше се да одобря виброизолационна подложка за ‘плаващата плоча’, която въобще не отговаря на проекта, а и има отстранен участник от тръжната процедура, който я е предложил точно същата. Сигнализирах навреме всички участници в строителния процес устно (на седмичните работни срещи) и писмено (в заповедната книга на обекта) за подготвяната доставка на подменена подложка.

Виброизолационната подложка е най-важната част от проекта ми – трамвайните линии са разположени много близко до сградите и са подложени на силни вибрации от преминаващите мотриси. По проект тя трябваше да е с много малка коравина и да осигури над 80% намаляването им, в сравнение със съществуващото положение преди реконструкцията. Такъв подходящ материал /работят с богата гама високотехнологични полиуретани/ предлагат най-малко 3 водещи европейски фирми.

Доставената и монтирана вече подложка е много корава за трамвайни линии и няма да виброизолира сградите в опасния за тях нискочестотен диапазон от 20 до 80 Hz – това ми беше ясно още при изчисленията в процеса на проектиране.

Вместо да се обърне внимание на подмяната на материалите, Възложителят организира съвет, който да я легитимира. На него нищо не се решаваше – изтънените околорелсови гумени елементи и твърдата подложка вече бяха доставени в София.

Според чл.162 (6) от ЗУТ проектантът носи отговорност за всички свои действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството. Замяната на виброизолационните елементи и подложката ме поставиха в невъзможност да постигна параметрите в проекта ми, поради което взех решение да се оттегля – в противен случай трябваше да спра строителството, а обектът не е само релсов път.

С уважение:



/инж. Румен Борисов/